



# PLANNING

## SCHEDULE

lundi <i>mon</i>	mardi <i>tue</i>	mercredi <i>wed</i>	jeudi <i>thu</i>	vendredi <i>fri</i>	samedi <i>sat</i>	dimanche <i>sun</i>
30 AOÛT AUGUST	31 AOÛT AUGUST	01 SEPT. SEPT.	02 SEPT. SEPT.	03 SEPT. SEPT.	04 SEPT. SEPT.	05 SEPT. SEPT.
		Montage 8h-22h <i>Build-up 8am-10pm</i>				Montage 8h-00h <i>Build-up 8am-12pm</i>
					Mise sous tension 8h-19h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-7pm</i>	Mise sous tension 8h-20h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-8pm</i>
06 SEPT. SEPT.	07 SEPT. SEPT.	08 SEPT. SEPT.	09 SEPT. SEPT.	10 SEPT. SEPT.	11 SEPT. SEPT.	12 SEPT. SEPT.
Ouverture 9h-18h <i>Opening 9am-6pm</i>		Ouverture 9h-20h <i>Opening 9am-8pm</i>	Ouverture 9h-17h <i>Opening 9am-5pm</i>	Démontage 24/24 jusqu'au 11/09 à 18h <i>Dismantling 24/24 until 09/11 6pm</i>		
Mise sous tension 8h-19h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-7pm</i>		Mise sous tension 8h-21h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-9pm</i>	Mise sous tension 8h-20h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-8pm</i>	Mise sous tension 8h-12h pour les coffrets intermittents <i>Electricity turned on 8am-12am</i>		